

# KOMMUNIKASJONPLAN VÅG-PROSJEKTET

## 1 BAKGRUNN

### A Ansvar

Ansvarlig for planen er styringsgruppa for prosjektet.

### B Historikk

Følgende hendelser danner rammene for videre framdrift i prosjektet:

- Kommunestyrevedtak om utredning av mulig samarbeid mellom Våler, Åsnes og Grue kommuner.
- Søknad om midler til Fylkesmannen.
- Etablert styringsgruppe.
- Vedtatt prosjektplan.
- Anskaffelse av konsulentbistand (Telemarksforskning).
- Opprettelse av arbeidsgrupper.

## 2 MÅL FOR KOMMUNIKASJONEN

Emne	Vurdering
<b>Kommunikasjonsmål</b>	Skape forutsigbarhet og trygghet på bakgrunn, formål, rammer og framdrift i prosessen både internt og eksternt, gjennom høy grad av åpenhet og transparens.
<b>Hovedbudskap</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kommunene Våler, Åsnes og Grue har noen felles utfordringer, og kan ha interesse av å samarbeide på enda flere tjenesteområder enn i dag.</li><li>2. Vi ønsker å utrede mulighetene for økt samarbeid innenfor områdene økonomi, personal/lønn, arkiv, teknisk og landbruk, og hvilke gevinster det eventuelt kan gi oss (effektivisering, kvalitet, rekruttering, redusert sårbarhet).</li><li>3. All informasjon om prosjektet og utredningene er åpent tilgjengelig for alle.</li><li>4. Kommunestyrene i kommunene skal behandle utredningene i løpet av desember 2020.</li></ol>
<b>Målgrupper/interessenter</b>	<u>Interessenter som deltar i utredningsarbeidet (med økte krav til løpende kommunikasjon):</u> ➤ Ledere og medlemmer i arbeidsgruppene

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ledere og medarbeidere i aktuelle tjenester som utredes</li> <li>➤ Fagforeninger og vernetjeneste</li> </ul> <p><u>Andre interessenter av utredningene:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Andre ansatte</li> <li>➤ Landbruket</li> <li>➤ Folkevalgte</li> <li>➤ Innbyggere</li> </ul>
--	---

### 3 KOMMUNIKASJONSAKTIVITET

#### A Sentrale tiltak

Fase	Tid	Målgruppe	Tiltak	Mål	Kanal	Ansvar
1	03.09.20	Ledere av arbeidsgruppene	Orientering om prosjektplan og dialog mellom Telemarksforskning, kommunedirektører og gr.ledere	Felles forståelse av bakgrunn, formål, rammer og framdrift, grunnlag for oppstart i arb.gr.	Teamsmøte	Kommune- direktører
1	10.09.20	Alle ansatte (inkl. i tjenestene)	Orientering om mål og hensikt med prosjektet, samt framdrift iht. prosjektplanen	Felles forståelse av bakgrunn, formål, rammer og framdrift	Intranett / e-post	Kommune- direktører
1	16. – 19.09.20	Ledere og medlemmer av arbeidsgruppene	Informasjon/dialog om prosjektplan og oppstart SWOT	Felles forståelse av bakgrunn, formål, rammer og framdrift	Møte	Gruppeledere og Telemarksforskning
1	Innen 01.10.20	Innbyggere, landbruket, folkevalgte	Publisering av informasjon om prosjektet og dokumentasjon, iht. åpenhetsprinsipp	Gi innbyggerne kjennskap til bakgrunn, formål, rammer og framdrift	Internett	Kommunikasjons- ansvarlige
1	Innen 01.10.20	Innbyggere, landbruket, folkevalgte	Formidle mål og hensikt med prosjektet og tidslinje	Gi innbyggerne kjennskap til bakgrunn, formål, rammer og framdrift	Lokale aviser og radio	Ordførere
2	Løpende	Ansatte i tjenestene	Kommunens representanter i arbeidsgruppene har dialog internt med ansatte på tjenesteområdet i egen kommune	Åpenhet om framdrift, involvering av medarbeidere i kartlegging, analyse,	E-post, møter	Kommunens representant i arbeidsgruppa

				vurderinger, konklusjoner og anbefalinger		
2	Løpende	Ledere og medlemmer av arbeidsgruppene	Mulighet for å løfte problemstillinger til styringsgruppa for løpende avklaringer	Åpenhet om problemstillinger og svar på disse, samt sikre framdrift i arbeidet	E-post, referater, møter	Styringsgruppa Gruppeledere
3	Innen 31.11.20	Styringsgruppa	Orientering fra gruppeledere og Telemarksforskning om konklusjoner og anbefalinger fra arbeidsgruppene	Gi best mulig beslutningsgrunnlag for videre behandling av utredningene	Møte	Styringsgruppa Gruppeledere Telemarksforskning
3	<i>Eventuelt: Iht. møteplan, innen desember</i>	<i>Eventuelt: Innbyggere, landbruket, folkevalgte</i>	<i>Eventuelt: Orientering i media om konklusjoner og anbefalinger, samt videre politisk saksbehandling</i>	<i>Eventuelt: Informere om vurderinger, konklusjoner og anbefalinger for å skape legitimitet for kommende beslutninger</i>	<i>Eventuelt: Lokale aviser og radio</i>	<i>Eventuelt: Ordførere</i>
3	Iht. møteplan, innen desember	Folkevalgte	Utarbeide og sende ut saksgrunnlag til politisk behandling ila. desember	Gi best mulig beslutningsgrunnlag for videre behandling av utredningene	Møte	Kommune- direktører

## B Gruppevise tiltak

Det åpnes for at arbeidsgruppene kan vurdere ytterligere kommunikasjonsaktivitet mot enkelte interessenter. For eksempel åpnes for at arbeidsgruppe landbruk kan ta kontakt med landbruksorganisasjoner for å få innspill dersom det er ønskelig. Arbeidsgruppene bør i slike tilfeller orientere styringsgruppa om tiltak før de iverksettes.